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1 Innledning 
1.1 Generelt 
Da jeg gjennomførte dynamisk kontraktsrett (petroleumskontrakter) som valgfag ved 
det juridiske fakultet ved Universitetet i Oslo, fant jeg fort ut at jeg ønsket å fordype 
meg ytterligere i dette fagfeltet gjennom min obligatoriske spesialoppgave. 
Det som først og fremst fanget min interesse gjennom kurset var endringsreglene og den 
særskilte dynamikken som forventes av partene i kontraktsforholdet. I samråd med 
veileder valgte jeg myndighetskrav i relasjon til Norsk Fabrikasjonskontrakt 1992 som 
tema for denne oppgaven.  
Oppgaven som her presenteres omhandler flere større tema. Det er en oppgave som først 
og fremst dreier seg om dynamisk kontraktsrett herunder analyse av kontrakter benyttet 
i petroleumsvirksomheten. Men det er videre også et tilsnitt av petroleumsrett og 
forvaltningsrett. Tema for oppgaven er hvordan myndighetskrav påvirker partene i en 
kontrakt (Norsk Fabrikasjonskontrakt 1992) slik at det oppstår situasjoner som krever at 
partene omstiller seg for å imøtekomme de nye kravene. Problemstillingene knytter seg 
først og fremst til hvilke type krav som gjør seg gjeldende, plikten til å rette seg etter 
kravene, kravenes anvendelsesområde, tidspunktet kravene kommer inn i 
kontraktsforholdet og virkningene for partene når kravene gjør seg gjeldende.  
Det som gjør at jeg har funnet denne oppgaven krevende er mangelen på juridisk teori 
og rettspraksis. Jeg har imidlertid hatt stor nytte og glede av diskusjonene med min 
veileder om de spørsmålene og problemene som har dukket opp underveis.  
1.2 Begrepsavklaring 
1.2.1 Norsk Fabrikasjonskontrakt 1992 (NF 92) 
NF 92 er en standardkontrakt utarbeidet av Den norske stats oljeselskap a.s. (Statoil), 
Norsk Hydro a.s. (Hydro), Saga petroleum a.s. (Saga) og Teknologibedriftenes 
Landsforening (T.B.L.). Hensikten er at partene skal benytte seg av NF 92 på alle større 
oppdrag om fabrikasjon for leveranser til Norsk kontinentalsokkel (NCS). 
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1.2.2 Norsk Totalkontrakt 2000 (NTK 2000) 
NTK 2000 er en standardkontrakt utarbeidet av Den norske stats oljeselskap a.s. 
(Statoil), Norsk Hydro ASA (Hydro) og Teknologibedriftenes Landsforening (T.B.L). 
Hensikten er at partene skal benytte NTK 2000 på leveranser innholdende prosjektering, 
innkjøp, bygging og eventuelt installasjon til Norsk kontinentalsokkel (NCS)  
1.2.3 Norsk kontinentalsokkel (NCS) 
NCS omfatter havbunnen og grunnen under denne fra kysten til der bunnen begynner å 
skråne sterkt ned mot dyphavet. FN- konvensjonen om kontinentalsokkelen av 29. april 
1958 gir kyststatene enerett til å utnytte og utforske naturforekomstene ut til 200 meters 
dyp. FNs havrettskonvensjon av 1982 gir regler om avgrensningen av sokkelen og 
kyststatenes adgang til å utnytte den. Noen videre utdyping av gjeldende avgrensning 
ansees ikke som nødvendig. 
1.2.4 Offentlige myndigheter/verifikasjonsselskap 
1.2.4.1 Oljedirektoratet (OD) 
Selvstendig, statlig forvaltningsorgan underlagt Olje og energidepartementet. Skal bidra 
til å skape størst mulig verdier for samfunnet fra olje- og gassvirksomheten gjennom en 
forsvarlig ressursforvaltning med forankring i sikkerhet, beredskap og ytre miljø. 
Ansvaret innebærer særlig rammevilkår i alle faser av petroleumsvirksomheten. 
- Åpning av nye områder 
- Tildeling av undersøkelsestillateleser 
- Tildeling av utvinningstillatelser 
- Godkjennelse av plan for utbygging og drift av felt 
- Tillatelse til anlegg og drift av innretninger 
- Produksjonstillatelser 
- Vedtak om disponering 
1.2.4.2 Petroleumstilsynet 
Selvstendig, statlig tilsynsorgan underlagt Arbeids- og administrasjonsdepartementet. 
Skal legge premisser for og følge opp at aktørene i petroleumsvirksomheten holder et 
høyt nivå for helse, miljø, sikkerhet og beredskap og gjennom dette også bidra til å 
skape størst mulig verdier for samfunnet. Tilsynets myndighetsområde omfattes i tillegg 
tilsyn med sikkerhet, beredskap og arbeidsmiljø på petroleumsanleggene og tilknyttede 
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rørledningssystemer på NCS. Videre har tilsynet ansvaret for å fastsette regelverk og 
føre tilsyn med landanleggene. 
Tilsynet skal også drive informasjons- og rådgivningsvirksomhet overfor aktørene i 
petroleumsvirksomheten. 
1.2.4.3 Verifikasjonsselskap/klasseselskap 
Driver klassifikasjon (verifikasjon) som skal sikre at krav nedfelt i klassereglene blir 
oppfylt og overholdt. 
Kravene omfatter normalt alle faser i en konstruksjons levetid, fra prosjektering, 
bygging og i driftsfasen. Offentlige myndigheter aksepterer bruk av 
klassifikasjons/verifikasjonsselskapenes offshore standarder for innretninger i Norge. 
Det ledende verifikasjonsselskap i Norge er Det Norske Veritas. 
1.2.5 Endringsregler 
Regler som omhandler mulighetene partene har til å justere forpliktelsene som er inngått 
etter avtalen, etter hvert som ulike ønsker og krav gjør seg gjeldende. 
Hensikten er å imøtekomme krav og implementere disse i kontrakten slik at 
sluttproduktet (kontraktsgjenstanden) tilfredsstiller de krav selskapet og 
myndigheter/verifikasjonsselskap forlanger. 
1.3 Veien videre 
I det følgende vil det bli foretatt en fortløpende analyse av Norsk Fabrikasjonskontrakt 
1992 art. 5.1. Vi skal følge kontraktens bestemmelser hva gjelder myndighetskravenes 
inntreden inn i kontrakten til deres virkning er endelig klarlagt. Problemstillingene blir 
behandlet etter vært som de dukker opp under de forskjellige fasene i kontraktens 
levetid. Mot slutten av oppgaven foretar jeg en vurdering av det materialet jeg har 
behandlet, for så å avslutte med en oppsummering og en avsluttende kommentar. 
2 Rettskilder 
 
Som tidligere nevnt finnes det få rettskilder innenfor det området som oppgaven 
omhandler. Jeg har derfor kun benyttet  
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Norsk Fabrikasjonskontrakt 1992 (Statoil, Saga, Hydro, T.B.L.)  
Norsk Totalkontrakt 2000 (Statoil, Hydro, T.B.L.).   
Lov om petroleumsvirksomhet 29 nov. Nr. 72 1996 
 
 
3 Leverandørens plikter etter NF art. 5.1.1 ledd. 
3.1 Utgangspunkt 
Leverandøren har en ubetinget plikt til å følge myndighetskrav. Med myndighetskrav 
menes de krav offentlige myndigheter og klasse/verifikasjonsselskap har til det arbeidet 
som utføres. Kravene gjelder alle aspekter ved arbeidet, utførelsen av arbeidet og 
forholdende rundt dette.   
Med andre ord krav som retter seg generelt til miljø, forurensning og arbeidsmiljø, og 
krav som gjelder spesifikt på grunn av det som skal fabrikkeres, som kan knyttes til 
egenskaper rundt kontraktsgjenstanden.  
Dette betyr at leverandøren er pålagt å holde seg informert og rette seg etter kravene. 
Pliktene etter art 5.1.1 ledd knytter seg først og fremst til kontrakten, men det er naturlig 
at plikten også gjelder før selve kontraktsinngåelsen, uavhengig av når plikten fikk 
gyldighet. Det er med andre ord leverandørens ansvar å sørge for å etterleve krav som 
gjelder før kontraktsinngåelsen og de eventuelle krav som kommer til etter at arbeidet er 
satt i gang. Reglene i art 5.1.1 ledd a-c innholder en beskrivelse av hvilke type krav det 
er snakk om, hvem som stiller kravene, hvor kravene får anvendelse m.m.  Det er viktig 
å presisere at kravene det her er snakk om er ”eksterne krav”, det vil si at kravene ikke 
kommer fra kontraktspartene (selskaper eller leverandør) men har sin opprinnelse fra 
myndigheter og eventuelt verifikasjonsselskap. Kravene har videre kun betydning for 
leverandørens opptreden i forhold til kontrakten. Det vil si dersom leverandøren ikke 
hadde vært en del av kontrakten, hadde ikke kravene etter art.5.1 fått virkning for han. 
3.2 Pliktene 
For det første har leverandøren en ubetinget plikt til å holde seg informert og rette seg 
etter vedtatte lover og forskrifter gjeldende på byggeplassen. Det er viktig på dette 
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tidspunkt å klarlegge hvilke lover og forskrifter det her er snakk om. Som man kan 
tenke seg er det en hel del lover og forskrifter som gjelder på byggeplassen som i 
utgangspunktet ikke er relevante i forhold til art 5.1.1 ledd. Dette vil først og fremst 
utelukke regler som ikke er relevante i forhold til det arbeidet leverandøren skal foreta 
seg. Eksempelvis kan man utelukke arvelovens regler som i seg selv gjelder ovenfor 
leverandøren uavhengig av hvor han ferdes, men som ikke har noen naturlig tilknytning 
til kontrakten som sådan. Det er med andre ord kun de reglene som er relevante for 
kontraktsarbeidet som leverandøren plikter å følge etter art.5.1 
Videre er det viktig å presisere at bestemmelsene i art 5.1.1. ledd a) er av generell 
karakter, med andre ord er de rettet til en ubestemt mengde mennesker. Dette utelukker 
bruk av forvaltningsvedtak som eksterne krav etter bokstav a). Dog er dette 
uproblematisk siden art 5.1.1 ledd b) omfatter vedkommende vedtak. Dette kommer jeg 
tilbake til i det nedenstående. Byggeplassen det her siktes til kan befinne seg i Norge, så 
vel som utlandet. De vedtatte lover og forskrifter som i høy grad er aktuelle er for 
eksempel generelle regler om arbeidsmiljø, sikkerhet osv. Tilsvarende for byggeplasser 
som etter kontrakten er i utlandet, har leverandøren en ubetinget plikt til å holde seg 
informert og rette seg etter det til enhver tid gjeldende regelverk som gjelder her.  
Et spørsmål som etter dette kan by på vanskeligheter er dersom det oppstår motstrid 
mellom regelverk i utlandet (der kontraktsgjenstanden bygges) og kontraktens krav. 
Eksempelvis kan det tenkes at det som skal bygges, krever utført en handling som etter 
gjeldende bestemmelser på byggeplassen ikke tillates gjennomført. Hva skal 
leverandøren da foreta seg? Skal han gjennomføre arbeidet etter kontrakten eller skal 
han forholde seg til den lovgivningen som gjelder på byggeplassen? Etter art 5.1.1 ledd 
a) må leverandøren forholde seg til lover og forskrifter som gjelder på byggeplassen. 
Selskapet må etter dette finne alternative løsninger som ikke innebærer et eventuelt 
brudd på plikten leverandøren har til å rette seg etter lover og forskrifter som gjelder på 
byggeplassen. 
Videre beskriver art 5.1.1 ledd kun ”leverandøren”, men det er naturlig å utvide dette 
begrepet til også å omfatte utenlandske leverandører som arbeider etter kontrakten i 
Norge. Kontrakten skiller ikke mellom de ulike leverandørene som utfører arbeidet. 
Det vil si at leverandørens plikt etter kontrakten består uavhengig av nasjonalitet eller 
byggeplass. 
Likeledes omfatter plikten etter en naturlig tolkning også offentlige myndigheters 
praktisering av lover og forskrifter. Det ville virket meningsløst for leverandøren og kun 
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følge lover og forskrifter uten å ta hensyn til måten myndighetene praktiserer 
vedkommende regler på. En videre bekreftelse på at plikten også omfatter praktisering 
av lover og forskrifter har man i art 5.1.2 ledd, der leverandørens mulighet til å kreve 
endring av kontraktspris og fremdriftsplan på grunn av endringer i myndigheters 
praktisering av lover og forskrifter ettertrykkelig er nevnt. Den videre forståelse av dette 
komme senere i oppgaven. 
For det andre plikter leverandøren å holde seg informert og rette seg etter vedtatte 
lover og forskrifter gjeldende der kontraktsgjenstanden skal benyttes. Gjenstander 
fabrikkert etter NF 92 har til hensikt å bli benyttet på Norsk kontinentalsokkel jfr. 
Protokoll av 14. mai 1992 1 pkt. annet ledd til NF 1992. Det vil si at leverandøren har 
en ubetinget plikt til å holde seg informert om og rette seg etter de lover og regler som 
til enhver tid er gjeldende på norsk kontinentalsokkel. Det er dog ingenting i veien for at 
kontrakten også kan avtales benyttet til fabrikkering av gjenstander som ikke skal 
benyttes på norsk kontinentalsokkel, dette betyr at dersom NF 92 skal benyttes til å 
fabrikkere en gjenstand som skal benyttes i Danmark, må leverandøren orientere seg og 
eventuelt rette seg etter de lover og forskrifter som gjelder her. Dette betyr at dersom 
kontrakten bestemmer at et arbeid skal gjennomføres på gjenstanden og det viser seg at 
gjenstanden med vedkommende spesifikasjon ikke kan benyttes i Danmark, må han 
sørge for at relevante endringer blir satt i gang, slik at gjenstanden tilfredsstiller de krav 
som er tilstede der gjenstanden skal benyttes. Det er dog ikke vanlig at NF 92 brukes til 
fabrikkering av gjenstander til utlandet. Uavhengig av hvor gjenstanden som bygges 
skal benyttes så skal lover og forskrifter som er relevante for arbeidet etter kontrakten 
følges. 
For det tredje plikter leverandøren å holde seg informert og rette seg etter gitte krav og 
pålegg fra klasseinstitusjoner og offentlige myndigheter. Leverandøren vil under sitt 
arbeid i henhold til kontrakten bli pålagt diverse krav som blant annet 
verifikasjonsselskapene og offentlige myndigheter utsteder. De krav og pålegg det her 
siktes til er i motsetning til lover og forskrifter bestemt for en begrenset mengde 
mennesker og forteller noe om utførelsen av arbeidet eller arbeidet i seg selv som skal 
gjennomføres. Det er uten interesse hvilken instans som utferdiger krav eller pålegget, 
det som er av betydning er at den gjeldende instansen har rettslig grunnlag til å gjøre 
det. Det kan etter dette diskuteres hvorvidt art 5.1.1 ledd b) gir offentlig 
myndigheter/verifikasjonsselskapene hjemmel for å utstede krav og pålegg til 
leverandøren. Med andre ord gir kontrakten her hjemmel for offentlige myndigheter/ 
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verifikasjonsselskaper å utstede krav og pålegg som er bindende overfor leverandøren. 
Etter mitt syn kan man ikke tolke en slik løsning inn i bestemmelsen. En så inngripende 
handling som å utferdige krav og pålegg overfor tredjepart er, kan en slik bestemmelse 
ikke tolkes inn her. Således må hjemmelen for en slik kompetanse komme fra annet 
hold, noe det etter all sannsynlighet gjør gjennom formell lov. 
Til slutt plikter leverandøren å holde seg informert og rette seg etter gjeldende 
fagforenings- og lønnsavtaler. Slike avtaler som det her er snakk om begrenser seg til å 
omfatte forhold rundt arbeiderne og har følgelig lite å gjøre med selve kvaliteten på 
gjenstanden. Dette punkt vil derfor ikke behandles i det følgende. 
3.3 Pliktens omfang 
Som nevnt ovenfor er leverandørens plikt til å holde seg informert og rette seg etter 
myndighetskrav ubetinget jfr. ”skal” i art 5.1.1 ledd.  
Spørsmålet som nå melder seg er hva som skal legges i begrepene ”holde seg informert” 
og ”rette seg etter”. 
Når det gjelder plikten til å holde seg informert om myndighetskrav, legger kontrakten 
opp til at det er leverandøren selv som skal skaffe til veie den informasjon han måtte 
kunne trenge etter kontrakten. Ansvaret for dette ligger altså hos leverandøren og ikke 
andre parter i kontrakten, således kan ikke leverandøren påberope seg at han ikke visste 
om kravene.  
Videre plikter leverandøren å rette seg etter de kravene som kommer fra myndighetene. 
Således kreves det at leverandøren til enhver tid utfører arbeid som er i 
overensstemmelse med de krav som oppstilles fra myndighetene og 
klasseinstitusjonene. 
Når det nå har blitt skissert krav som leverandøren ubetinget skal kjenne til og rette seg 
etter, er det viktig å klarlegge hvilke krav som angår leverandøren. Utgangspunktet er at 
leverandøren skal holde seg orientert og følge krav som angår hans arbeidsfelt. Det vil 
si leverandørens plikter som fagarbeider etter kontrakten. I dette ligger også 
leverandørens plikt til å følge gjeldende lover og regler som ikke berøres av kontrakten 
spesielt, men som angår ham i den egenskap han har som fagarbeider generelt. 
Eksempelvis plikter leverandøren å holde seg orientert og rette seg etter regler om for 
eksempel momsplikt og lignende. Dette er regler som i motsetning til arveloven som 
tidligere er nevnt, dreier seg om forhold tilknyttet leverandøren i egenskap av arbeider 
generelt. Kontrakten regulerer følgelig ingen bestemmelser vedrørende leverandørens 
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plikt til å betale moms, men dette betyr ikke at hans forpliktelser til å følge dette ikke er 
tilstede. 
Krav som ikke angår leverandøren etter kontrakten eller generelt i tilknytning til det han 
bedriver til daglig, plikter han naturligvis ikke å følge. 
Det kan oppstå situasjoner der en leverandør får kjennskap til informasjon som ikke 
angår han men som kan ha betydning for selskapet. Kontrakten sier ikke noe vedrørende 
dette, og således kan det være naturlig å trekke på bakgrunnsretten, der det forventes at 
leverandøren av lojalitetshensyn varsler selskapet om den informasjon som kan ha 
betydning for selskapet som kontraktspart. Det er dog en balanse mellom leverandørens 
plikt til å informere og selskapets plikt til å skaffe til veie informasjon som angår han 
selv, og det han skal prestere som kontraktspart. 
Plikten til å følge kravene gjelder gjennom hele kontraktsforholdet så vel som før selve 
kontraktsinngåelsen - det er med andre ord uvesentlig når leverandøren ble en del av 
kontraktsforholdet. Det til enhver tid gjeldende regelverk skal følges uavhengig av 
dette. 
Plikten til å til å holde seg informert og rette seg etter kravene kan tenkes tilsidesatt 
dersom leverandøren godtgjør at han er havnet i en force majeure hendelse jfr. art. 28. 
På lik linje med andre forpliktelser i kontrakten må leverandøren godtgjøre at han er 
havnet i en hendelse utenfor hans kontroll som han ikke burde forutsett da kontrakten 
ble inngått og som han heller ikke med rimelighet kunne ventes å overvinne eller 
avverge virkningene av. Hvorvidt leverandøren etter dette kan påberope seg force 
majeure vil avhenge av en konkret helhetsvurdering i den enkelte situasjon. 
I forlengelsen av dette kan det tenkes at plikten til å følge myndighetskrav etter art. 
5.1.1 ledd kan settes til side for så vidt det ville virke urimelig på grunn av senere 
inntrådte forhold å fastholde avtalen. jfr. Avtalelovens § 36 vedrørende bristende 
forutsetninger. Etter mitt syn vil nok leverandøren ikke komme særlig langt med en slik 
argumentasjon. For det første vil ikke kravene fra myndighetene innebære en så 
omfattende endring i forhold til det som opprinnelig er avtalt i kontrakten. For det andre 
skal det relativt mye til for å sette en avtale helt eller delvis til side på grunn av senere 
inntrådte forhold. Likevel regulerer art.5.1.2 ledd et viktig tilfelle av bristende 
forutsettinger, dette kommer jeg tilbake til i det nedenstående. 
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3.4  Oppsummering 
Det som til nå er sagt vedrørende selve omfanget av plikten vil ikke innebære noe nytt i 
forhold til den alminnelige plikten om å kjenne til og rette seg etter lover og regler som 
til enhver tid gjelder på det livsområdet man beveger seg. Det er dog viktig å foreta en 
deling av hva som er myndighetsplikt og hva som er kontraktsplikt. Kontraktsplikten 
pålegger leverandøren plikter som han ikke vanligvis har, disse forplikter han seg til å 
følge ved kontraktsinngåelsen, for eksempel kan nevnes plikt til å følge fastsatt 
fremdriftsplan, plikten til å bruke en type metall i sveisingen osv.  Dersom leverandøren 
ikke følger myndighetskrav kan han sanksjoneres av myndighetene gjennom bøter, 
inndragning av arbeidstillatelse osv, på den annen side dersom han ikke følger pliktene 
etter kontrakten kan leverandøren havne i en situasjon der selskapet påfører han 
sanksjoner etter kontrakten. Det er dette som skal behandles under pkt. 4 
4 Sanksjoner 
4.1 Utgangspunkt 
Dersom leverandøren ikke følger vedkommende krav, kan man risikere at gjenstanden 
som fabrikkeres ikke kan benyttes som forutsatt og at sanksjoner iverksettes ovenfor 
han i medhold av kontrakten.  
Det er etter Norsk Fabrikasjonskontrakt ingen bestemmelser som direkte gjelder 
sanksjoner overfor leverandøren dersom plikten etter art. 5.1 ikke blir fulgt. Dog er det 
slik at det beskrives en del andre sanksjoner som kommer til anvendelse som følge av 
pliktbruddet. 
I det følgende skal jeg kort peke på de sanksjonsmuligheter leverandøren kan utsettes 
for dersom pliktene etter art. 5.1.1 ledd ikke oppfylles. Jeg nøyer meg med å angi 
sanksjonene uten å behandle dem i nevneverdig grad. 
4.2 Kontraktsbrudd 
4.2.1 Forsinkelse 
Dersom leverandøren oppdager at ikke kravene som myndighetene gjennom art 5.1.1 
ledd har fremsatt har blitt fulgt, kan han havne i en situasjon der han er forsinket i 
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forhold til det fremdriftsplanen forutsetter. Således vil han dersom vilkårene i art. 24.1 
og 24.2 (arbeid forsinket da ikke kontraktsmessig utført etter fremdriftsplanen) 
oppfylles, måtte betale dagmulkt inntil arbeidet samsvarer med kontrakten, derigjennom 
myndighetskrav. 
4.2.2 Mangler 
Dersom det blir oppdaget etter leveringsdato at myndighetskravene ikke er 
implementert, vil gjenstanden på dette tidspunkt inneha mangler som leverandøren er 
ansvarlig for etter Art. 25.(garanti ansvar etter kontraktsgjenstandens levering) 
Dersom de øvrige krav er tilstede vil leverandøren måtte utbedre mangelen, eventuelt 
bære de kostnadene selskapet har med å utbedre mangelen selv. 
4.2.3 Heving 
I ytterste konsekvens kan følgene av at leverandøren ikke overholder pliktene sine etter 
Art.5.1.1 ledd kunne føre til at kontrakten heves etter Art. 26. (Heving på grunn av 
omfattende forsinkelse (maksimal dagmulkt), på grunn av vesentlig kontraktsbrudd osv) 
 De vilkår som må være tilstede for å kunne heve kontrakten er svært strenge da man 
helst søker å unngå en slik løsning som vil ramme begge parter svært hardt. Det vanlige 
er at partene før dette tidspunkt kommer til enighet om hvordan gjeldende situasjoner 
skal løses, slik at man unngår en så omfattende kontraktsmekanisme. 
5 Når gjør kravene seg gjeldende for leverandøren? 
5.1 Utgangspunkt 
Så langt i oppgaven har jeg sett på pliktene som leverandøren ubetinget skal følge, og 
hva de ulike pliktene innebærer for leverandøren. Det konstateres at pliktene ligger i 
kontraktssystemet før kontraktspartene inngår kontrakten og i kontraktens levetid. 
I det følgende vil jeg i hovedsak behandle det tidspunktet der myndighetskravene 
realiserer seg som ”krav” overfor leverandøren uavhengig av om han må foreta seg noe 
i forhold til kontrakten eller ikke. Likeledes forutsetter jeg i det følgende at gyldig 
kontrakt er inngått mellom kontraktspartene, men at leveringstidspunktet (kontraktens 
opphør) enda ikke er kommet. 
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5.2 Kontrakten 
Kontraktens art. 5.1.2 ledd gir leverandøren en klar indikasjon på når 
myndighetskravene trer inn i kontraktsforholdet. For det første må myndighetskrav i 
form av lover og forskrifter være vedtatt for at plikten skal inntre. 
Vedtakelsestidspunktet er med andre ord det avgjørende tidspunktet for at plikten skal 
inntre. Dette utelukker alle former for varsler som måtte komme forut for vedtaket. Det 
er vanlig at man under de ulike forberedelser til nye lover og forskrifter bruker lang tid 
på å undersøke samt å samle informasjon om det fagområdet som skal reguleres, for 
ikke å snakke om det omfattende politiske byråkratiet som er involvert når dette skal 
utarbeides og settes ut i live. Derfor vil vedkommende ”krav” ofte ikke komme som 
noen stor overraskelse på dem dette angår. Det som i utgangspunktet kunne vært en 
problemstilling i forhold til kontrakten, er om leverandøren bør forberede seg forut for 
vedtakelsestidspunktet slik at det ikke blir en stor overraskelse for partene i kontrakten, 
som kan koste tid og penger. Dette kan etter kontrakten dog ikke forlanges. Det at 
leverandøren forut for vedtakelsestidspunktet legger forholdene til rette for en smertefri 
overgang til nye krav, og planlegger arbeidet sitt deretter, må etter min mening være 
utelukkende positivt. Men plikten til å følge kravene inntrer ikke før loven eller 
forskriften er vedtatt, følgelig kan heller ikke selskapet eller offentlige myndigheter 
anvende sanksjoner ovenfor ham før plikten er inntrådt. 
Et annen interessant problemstilling er hva som skjer når lover og forskrifter er vedtatt, 
men ikke trådt i kraft, og det ikke er bestemt når ikrafttreden skal skje. 
Som tidligere fastsatt er vedtakelsestidspunktet det avgjørende for når leverandørens 
plikt til å følge myndighetskrav inntrer. Dog gjelder dette utelukkende dersom 
ikrafttreden skjer samtidig. Det ville virket meningsløst om plikten inntrådte når 
loven/forskriften ble vedtatt, uten at loven/forskriften var trådt i kraft.  
Tilsvarende gjelder at dersom loven/forskriften er vedtatt og tidspunktet for 
ikrafttredelse er bestemt, må leverandøren undersøke hvorvidt kravene gjør seg 
gjeldende i kontraktens levetid. Dersom dette skjer, plikter leverandøren på det 
tidspunkt å rette seg etter kravene. Dersom ikrafttreden ikke skjer i kontraktens levetid, 
plikter ikke leverandøren å rette seg etter kravet når det gjelder vedkommende kontrakt.      
Når det gjelder krav og pålegg som går frem av art. 5.1.1 ledd litra b) må disse være 
”gitt”. Det er naturlig å fastslå at det er meddelelsestidspunktet som er avgjørende for 
når leverandørens plikt etter art. 5.1.1 ledd inntrer. Det er med andre ord tidspunktet 
leverandøren får kjennskap til kravet eller pålegget som er avgjørende. I tråd med 
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regelen om at leverandøren skal rette seg etter kravene, legger dette et betydelig ansvar 
på leverandøren til å skaffe seg informasjon om de kravene som blir gitt, jfr. art 5.1.1 
ledd ”holde seg informert om”. Således vil det normalt ikke være mulig for 
leverandøren å påberope at han ikke ble informert om påleggene/kravene dersom de 
gjeldende rutiner er fulgt slik at denne informasjonen er tilgjengelig for han. I 
forlengelsen av dette er det naturlig å konstatere at det foreligger en gjensidig 
lojalitetsplikt mellom kontraktspartene om å holde hverandre informert om krav og 
pålegg som er av betydning for arbeidet jfr. pkt 3.3 pliktens omfang. 
5.3 Tidsmomentet 
Av betydning for leverandøren er det viktig å konstatere hvor lenge plikten til å følge 
kravene består. Som nevnt tidligere plikter leverandøren å følge myndighetskrav før 
kontrakt inngåes og mens kontrakten løper. Spørsmålet som da er av interesse er når 
plikten opphører. 
Det klare utgangspunkt er at leverandørens plikter opphører samtidig som kontrakten 
oppfylles, ved opprettelse av leveringsprotokoll eller tidspunktet leveringsprotokoll 
skulle vært opprettet jfr. art. 19.1 og 19.2. og når selskapet utsteder ferdigattest etter art. 
19.3.  
Det er på sin plass og skille mellom avtalt og faktisk levering. Det avtalte 
leveringstidspunktet er det tidspunktet kontraktspartene har blitt enig om at 
kontraktsgjenstanden skal stå ferdig i henhold til fremdriftsplanen jfr. art 2 vedlegg C. 
Faktisk levering beskriver det tidspunkt da kontraktsgjenstanden faktisk overleveres 
uavhengig av avtalt tidspunkt. Dette kan forekomme på grunn av eventuelle forsinkelser 
i fremdriften som skyldes utbedringer eller endringer for at kontraktsgjenstanden skal 
tilfredsstille de kontraktsrettslige og eksterne krav. 
Det er den faktiske leveringen som etter dette er det tidspunkt som er avgjørende for om 
leverandøren fortsatt har plikter etter art.5.1. På dette tidspunkt har leverandøren ikke 
lenger fysisk kontroll over gjenstanden og således ingen mulighet til å implementere 
krav etter art 5.1. Et spørsmål som her er viktig å ta stilling til er hva som skjer når det 
kommer krav etter art. 5.1 like før gjenstandens ferdigstillelse som nødvendiggjør 
omfattende modifiseringsarbeider før levering. Utgangspunktet er at gjenstanden ikke er 
levert til selskapet. Dersom myndighetskravene nødvendiggjør omfattende arbeider like 
før gjenstanden skal leveres må dette gjennomføres etter reglene i art.12-16. Dersom de 
gjeldende vilkår er tilstede må kravene etter dette implementeres før 
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kontraktsgjenstanden ansees ferdig til levering. Hvorvidt vedkommende regler kommer 
til anvendelse beror på en konkret vurdering i det enkelte tilfelle. 
Leverandørens plikt til å rette seg etter kravene består uavhengig inntil gjenstanden er 
fysisk overlevert. Leverandøren har dog mulighet her som ellers i kontraktsforholdet til 
å bli holdt skadesløs av selskapet for ”eksterne krav”. Dette kommer jeg tilbake til 
under pkt. 6 (konsekvenser av at kravene inntrer). 
6 Konsekvenser av at myndighetskrav inntrer etter kontraktens 
undertegning 
6.1 Utgangspunkt 
Til nå har jeg sett på pliktene leverandøren har til å følge myndighetskrav, hvordan 
denne plikten gjør seg gjeldende overfor han, omfanget av plikten og varigheten i 
kontraktsforholdet.  
Det som nå skal behandles er de konsekvensene myndighetskravenes inntreden i 
kontraktsforholdet har for leverandøren så vel som selskapet.  
Art. 5.1.1 ledd konstaterer en ubetinget plikt til å følge kravene. Art 5.1.2 ledd beskriver 
konsekvensene av at kravene trer inn i kontraktsforholdet. Det klare utgangspunkt er at 
selskapet skal holde leverandøren skadesløs for virkningene av kravenes inntreden i 
kontraktsforholdet. For at dette skal skje er det nødvendig at flere vilkår oppfylles.  
6.2 Vilkår 
For at selskapets plikt til å holde leverandøren skadesløs for virkningene av 
myndighetskrav 
skal anvendes må for det første vedtatte lover/forskrifter og gitte krav/pålegg 
nødvendiggjøre endring av arbeidet eller utførelsen av arbeidet.  
For å konstatere at det er nødvendig å endre arbeidet eller utførelsen av arbeidet må 
leverandøren sammenligne den kontraktsfestede arbeidsbeskrivelsen, fremdriftsplanen, 
spesifikasjoner, tegninger og selskapets leveranser etter reglene i art. 12-16 jfr. art 1 d) 
med hva de nye kravene forlanger. Dersom de nye kravene ikke nødvendiggjør 
endringer i arbeidet eller dets utførelse foretar ikke partene seg noe i forhold til det 
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arbeid som opprinnelig er fastsatt. Følgelig vil ikke spørsmål om skadesløsholdelse bli 
aktuelt.  
Det også viktig å redegjøre nærmere for hva sammenhengen mellom ”arbeidet” og 
”arbeidets utførelse” betyr. Det er først og fremst to ulike kategorier av vilkår. Med 
”arbeidet” menes først og fremst det leverandøren skal foreta seg i henhold til 
kontrakten. Dette finner man ut ved å se på kontraktens vedlegg A der det i detalj 
beskrives det arbeidet leverandøren skal utføre; fabrikkere understellet til en plattform, 
fabrikkere bolig avdeling osv. Arbeidsbeskrivelsen redegjør i detalj for hva arbeidet 
består av og hvordan dette besørges utført. Betydningen av skillet mellom de to 
kategorier er å favne over det spesifikke arbeidet som skal gjøres og hvordan arbeidet 
skal utføres. Dersom leverandøren må endre på måten han sveiser metallplater sammen 
på på grunn av pålegg fra verifikasjonsselskap utgjør dette en endring i hvordan arbeidet 
utføres. Arbeidet beskriver at metallplater skal sveises sammen, utførelsen beskriver 
hvordan sveisingen praktisk gjennomføres. Således favner kategoriene over alt det 
arbeidet leverandøren skal utføre eller besørge utført i henhold til kontrakten.    
For det andre må endringene i arbeidet eller dets utførelse påvirke leverandørens 
kostnader eller fremdrift. Her er det igjen viktig for leverandøren å sammenligne 
tidligere antatte kostnader og fremdriftsplaner med virkningene av de nye krav som er 
fremsatt. Dersom de nye krav til endringer i arbeidet eller dets utførelse fører til at 
kostnadene eller fremdriften tilsvarende endres omfattes dette av art.5.1.2 ledd, og 
således skal selskapet holde leverandøren skadesløs på grunn av virkningene. Det er dog 
en viktig forutsetning at det er en årsakssammenheng mellom endringene i arbeidet eller 
utførelsen og endringene i kostnader eller fremdrift. Dersom det kommer inn en endring 
av for eksempel en lov om sikkerhet på arbeidsplassen og dette ikke påvirker arbeidet 
eller utførelsen av arbeidet som leverandøren skal foreta seg i henhold til kontrakten, 
samtidig som endringen i loven påvirker leverandørens kostnader, kan ikke selskapet stå 
ansvarlig for å holde leverandøren skadesløs. Dette må etter min mening ligge innenfor 
det risikoområdet som leverandøren må bære selv.  
Det kan også tenkes andre tvilstilfelle. Skulle det komme en ny lov som endret reglene 
om krav til antall sveisere som må sveise sammen ville dette ikke innebære en endring i 
arbeidet som sådan, men innebære en organisasjonsendring. Dette må etter min mening 
ligge innenfor det som art 5.1.2 ledd menes å dekke. 
En viktig avklaring blir således hva som ligger utenfor anvendelsesområdet til art. 5.1.2 
ledd. 
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Det er klart at for at leverandøren skal holdes skadesløs av selskapet må endringene 
enten påvirke arbeidet eller dets utførelse. Dette må igjen enten påvirke leverandørens 
kostnader eller fremdrift. Dersom det er en klar årsakssammenheng mellom endringene 
som må utføres på grunn av lover/forskrifter og krav/pålegg og forskyvninger i 
fremdriftsplan eller kostnader er man etter mitt syn innenfor anvendelsesområdet for 2 
ledd. Dersom det ikke er en klar årsakssammenheng mellom vilkårene er man utenfor 
anvendelsesområdet.  
6.3 Partenes rettigheter 
Dersom vilkårene etter art. 5.1.2 ledd ansees å være oppfylt, kan hver av partene 
(leverandør og selskap) kreve endring i kontraktsprisen eller fremdriftsplanen. 
Endringene skal reflektere virkningene av slike vedtak eller endringer. Den formelle 
endringsadgangen etter kontrakten vil jeg komme tilbake til under pkt. 7. Det som er 
gjenstand for den videre behandling er endringer i fremdriftsplanen og kontraktsprisen. 
6.3.1 Endringer i fremdriftsplanen 
Det er naturlig at dersom det kommer inn nye krav etter art. 5.1.i kontraktssystemet og 
dette nødvendiggjør endringer for leverandøren som påvirker kostnader eller fremdrift, 
skal justeringer i kontraktsprisen eller fremdriftsplanen reflektere dette. Dersom det for 
eksempel tar flere uker ekstra å implementere de nye kravene inn i kontraktsgjenstanden 
skal endringer i fremdriftsplanen reflektere dette. Dog bestemmer art. 13.4. 2 ledd at 
selskapet innenfor nærmere angitte rammer kan kreve at leverandøren setter i verk tiltak 
som tar sikte på å unngå at endringsarbeidet får virkninger for fremdriftsplanen eller for 
å begrense forsinkelsen mest mulig. Dersom selskapet forlanger at leverandøren setter i 
gang tiltak etter art. 13.4.2 ledd, er det naturlig at eventuelle spørsmål rundt kostnader 
ved forseringen blir behandlet tilsvarende i neste omgang. Leverandøren skal ikke tape 
på at han forserer arbeidet på grunn av endringer for å unngå eventuelle forsinkelser i 
fremdriftsplanen. Poenget er at selskapet skal holde leverandøren skadesløs for 
virkningene av endringene.  
Tilsvarende gjelder dersom kravene etter art 5.1 forårsaker at fremdriftplanen ikke 
berøres negativt men at leverandøren får bedre tid, så skal selskapet kunne nyte godt av 
dette og ikke leverandøren. 
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6.3.2 Endringer i kontraktspris 
Som nevnt ovenfor skal virkningene av krav etter art. 5.1. kunne reflekteres i endringer i 
fremdriftsplanen, så også for kontraktsprisen. Dersom leverandøren på grunn av 
endringer han må foreta seg i arbeidet eller dets utførelse etter krav fra myndighetene 
pålegger han ekstra kostnader, skal justeringer i kontraktspris reflektere dette.  
Det klare utgangspunkt er beskrevet i art. 5.1.2 ledd; endringer skal reflektere 
virkningen. 
Dog er det slik at kontraktens art. 13.2 a-f beskriver særskilt hvordan prissettingen av 
endringer skal fastsettes med mindre partene avtaler noe annet.  
Det er etter mitt syn en forholdsvis uklar bestemmelse at endringer skal reflektere 
virkninger. De ulike partene i kontrakten kan ha ulike oppfatninger om hvordan 
endringene gir seg utslag på prisen. Det er vanlig at partene ved inngåelsen av 
kontrakten avtaler særskilt hvordan prissettingen på eventuelle endringsarbeider skal 
foretas. Dersom de ikke avtaler dette er det etter min mening en god rettesnor for 
partene å forholde seg til art. 13.2 a-f. Det er dog også slik at hvis det oppstår uenighet 
mellom partene vedrørende prising av endringsarbeider og dette overlates til en 
tredjepart å avgjøre, enten gjennom bruk av ekspert eller søksmål, vil tredjeparten bruke 
art 13.2 a-f som rettesnor for sin avgjørelse. (nærmere om ekspert avgjørelser og 
søksmål senere i oppgaven). 
Likeledes skal eventuelle besparelser på grunn av endringene komme selskapet til gode. 
Med andre ord dersom endringen forårsaker at leverandørens arbeid eller dets utførelser 
koster mindre, skal selskapet høste fortjenesten ved dette.   
6.4 Oppsummering 
Det er av stor betydning under behandlingen av dette punkt å forstå at når partene er 
usikre på hvilken betydning endringene har for fremdriftsplanen og kontraktsprisen, 
plikter leverandøren å utføre endringen jfr. art. 15.1. Arbeidet stopper ikke opp på dette 
stadiet. I påvente av en endelig avklaring i forhold til virkningene har leverandøren krav 
på et foreløpig vederlag jfr. art. 15.2. Vederlaget skal beregnes etter reglene i art. 13.2.  
Den videre behandling av dette i pkt. 7 
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7 Den formelle adgang til endring etter kontrakten 
7.1 Utgangspunkt 
For leverandøren betyr endringsadgangen at han har en mulighet til å bli holdt skadesløs 
av selskapet på grunn av virkningene av myndighetskrav etter art.5.1. Dersom 
leverandøren ikke benytter seg av endringssystemet kan han stå i fare for å bære 
eventuelle virkninger på kostnader eller fremdrift selv. Tilsvarende gjelder også for 
selskapet; dersom de ikke benytter seg av endringssystemet vil eventuelle kostnad eller 
tidsbesparelser på grunn av myndighetskrav kunne gå tapt. Etter dette er det av stor 
viktighet for partene å komme seg inn i endringssystemet slik at deres rettigheter er i 
hevd. 
I det følgende behandles partenes inngang til endringssystemet og de ulike krav som 
stilles til dem, fra de trer inn i systemet til eventuelle virkninger og konsekvenser er 
klarlagt og løst. 
Art. 5.1.2 ledd presiserer at både leverandør og selskap kan kreve endring av 
kontraktspris og fremdriftsplan på grunn av virkninger som måtte gjøre seg gjeldende 
etter myndighetskrav. Hvorvidt retten til dette foreligger eller ikke avhenger av den 
konkrete situasjon, men i det følgende vil det forutsettes at vilkårene for å kunne kreve 
endringer i medhold av art 5.1.2 ledd er tilstede.  
Det er viktig å huske at leverandørens plikt til å holde seg informert og følge krav etter 
art. 5.1.1 ledd, består uavhengig av om vilkår for endringer på grunn av virkninger er 
tilstede, og også uavhengig av vilkår for at selskapet skal kunne holde ham skadesløs 
for dette. 
Endringsreglene i Norsk Fabrikasjonskontrakt finner vi i art.12-16. Endringsreglene 
tilsiktes brukt først og fremst for å regulere endringer i utvikling gjennom 
kontraktsperioden nærmere bestemt når selskapet ønsker å justere/forandre på 
kontraktsarbeidet. Kontrakter åpner i tilegg for at endringsreglene kan brukes utenfor 
deres opprinnelige tilsiktet område. Det er dog veien inn i endringsreglene via art. 5.1 
som er gjenstand for den videre behandling. 
7.2 Leverandørens inngang til endringssystemet 
Når et nytt krav kommer fra myndighetene eller verifikasjonsselskap og dette 
nødvendiggjør endringer i arbeid eller dets utførelse og dette påvirker kostnader eller 
fremdrift, må leverandøren reagere hvis han skal holdes skadesløs. 
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Retten til å krave endring av kontraktspris eller fremdriftsplan som følge av dette 
stadfestes i Art. 12.3.2 ledd, der det henvises direkte til art. 5.1. Videre etableres retten 
gjennom art 5.1.2.første punkt. 
For at leverandøren skal komme inn i endringssystemet må han kreve endringsordre av 
selskapet etter art. 16.1. Selv om denne bestemmelsen ser ut til å gjelde kun der 
selskapet krever utført et bestemt arbeid, har regelen et utvidet bruksområde blant annet 
til også å omfatte endringer etter art.5.1. Det som er avgjørende er at leverandøren ikke 
oppfatter de nye kravene som en del av hans plikter etter kontrakten.  
7.3 Selskapets inngang til endringssystemet 
Dersom myndighetskravenes virkninger forårsaker enten at kostnadene minker eller at 
fremdriftsplanen forskyves i positiv retning slik at leverandøren oppnår en gevinst, skal 
dette ikke komme ham til gode. Det er selskapet som i utgangspunktet skal ha fordelene 
ved en slik endring. Det er høyst sannsynlig at partene avtaler seg imellom hvordan de 
ønsker å løse denne situasjonen. For at selskapet skal kunne gjøre bruk av 
endringssystemet til dette formål, kan de fremsette en formløs instruks overfor 
leverandøren som beskriver virkningene på kontraktsprisen som søkes justert eller 
virkninger på fremdriften som forårsaker justeringer i arbeidet. Dersom leverandøren 
mener at dette er en endring i forhold til hans opprinnelige plikter etter kontrakten må 
han fremsette krav om endringsordre etter art. 16.1. 
Dersom leverandøren ikke fremsetter krav om endringsordre blir den formløse 
instruksen en del av det opprinnelige arbeidsomfang, og således kan leverandøren ikke 
motsette seg justeringer i kontraktsprisen eller fremdriftsplanen. 
7.4 Endringsordrens form og innhold 
Art. 16.1.3 ledd oppstiller en del krav som stilles til endringsordrekravet. For det første 
skal endringsordrekravet fremsettes på et fastsatt skjema, betegnet som 
endringsordrekrav. Den åpenbare grunnen til dette er for å lette papirarbeidet og for å 
gjøre skjemaene mer oversiktlige. I løpet av et kontraktsforhold av denne type sendes 
det utallige skjemaer og annet papirarbeid mellom kontraktspartene. For å ikke blande 
disse sammen eller miste oversikten er hvert skjema navngitt og likt for de ulike emner. 
Dersom leverandøren sender endringsordrekrav som oppfyller kravene til innhold uten 
at det fastlagte skjema er benyttet, kan selskapet likevel betrakte kravet som et 
endringsordrekrav, men selskapet skal varsle leverandøren om dette skriftlig uten 
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ugrunnet opphold jfr. art. 16.1. 4 ledd. Videre skal endringsordrekravet inneholde en 
spesifisert beskrivelse av det arbeidet som kravet gjelder. Poenget her er at leverandøren 
beskriver det arbeid han mener går ut over det som tidligere er fastsatt etter kontrakten. 
Videre skal leverandøren spesifisere de virkninger han mener endringene vil ha for 
fremdriftsplanen og/eller kontraktsprisen. En spesifisering av dette vil kreve at 
leverandøren setter seg inn i betydningen av endringene og anslår hva de vil føre med 
seg i både tid og pris. 
7.5 Tidsaspektet ved endringsordrekrav 
Den situasjonen leverandøren befinner seg i, er at myndighetskrav etter art. 5.1 har 
pålagt ham et arbeid som går utover det han mener er en del av det opprinnelig avtalte 
arbeidet. Leverandøren må her reagere med å sende endringsordrekrav hvis han skal ha 
noen mulighet til å bli holdt skadesløs av selskapet på grunn av virkningene kravet fører 
med seg. Art. 16.1.2 ledd skisserer at leverandøren må fremsette krav om endringsordre 
”uten ugrunnet opphold” ellers taper han retten til å gjøre gjeldende at arbeidet er et 
endringsarbeid. Som tidligere nevnt befinner vi oss her utenfor det opprinnelige 
anvendelsesområdet for endringssystemet og således behandler ikke art 12-16 
vedkommende situasjoner spesifikt. 
Leverandørens frist til å sende endringsordrekrav er ”uten ugrunnet opphold”. Fristens 
utgangspunkt må etter min mening være fra leverandøren får kjennskap til det nye 
kravet som offentlig myndigheter/verifikasjonsselskap krever iverksatt. Det 
leverandøren her skal gjøre er innen fristens utløp å utferdige et krav om endringsordre 
som etter art.16.1.3 ledd oppfyller form og innholdskravene. Det som etter min mening 
vil vise seg å ta tid er når leverandøren skal redegjøre for virkningene han mener 
endringene vil ha på kontraktsprisen og/eller fremdriftsplanen og de virkningene det vil 
få for arbeidet og/eller dets utførelse. Hensikten med reglene er etter all sannsynlighet å 
på et tidligst mulig tidspunkt klarlegge overfor kontraktspartene hva endringene 
egentlig innebærer. Spørsmålet som er naturlig å stille seg er om dette er hensiktsmessig 
på et så tidlig stadium i prosessen. 
 Etter min mening er det viktig at tidsbruken før kravet blir sendt begrenses til et 
minimum. Det er viktig at partene så fort som mulig blir klar over at det faktisk kommer 
en endring, og hvilken betydning dette har for arbeidet eller dets utførelse er vel det som 
først og fremst er viktig for partene å ta stilling til. Dersom leverandøren også skal 
bruke tid på å kartlegge virkninger endringene vil ha for kontraktspris eller 
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fremdriftsplan vil dette ta uforholdsmessig lang tid. Alternativet ville blitt betraktelig 
mer effektivt; leverandøren sender krav på endringsordre for det han mener er endringer 
i hans opprinnelig arbeid eller dets utførelse, uten noen ytterligere synspunkter på 
eventuelle virkninger.  
Norsk Totalkontrakt 2000 har ikke en tilsvarende bestemmelse som Norsk 
fabrikasjonskontrakt har. Her er det ikke krav om spesifisering av virkninger på 
kontraktspris eller fremdriftsplan. I NTK art. 16.1.1 ledd skal kravet om endringsordre 
sendes selskapet, og deretter skal det så snart som mulig sendes et overslag etter reglene 
i NTK art. 12.2 der spesifisering av virkninger for kontraktspris og fremdriftsplan skal 
være med. NTK oppnår således et mye tidligere varslingstidspunkt i forhold til NF.  
Det å utelate spesifisering av virkninger for fremdriftsplan og kontraktspris sikrer etter 
min mening en mer effektiv kontraktsmekanisme og en mer effektiv bruk av tid.  
Samtidig er det viktig å peke på selskapets behov for virkningene på fremdrift og pris. 
Selskapet vil etter all sannsynlighet ønske seg mest mulig informasjon ved 
oversendelsen av krav på endringsordre. Avgjørelsene som skal tas i forhold til kravet 
krever behandling av mye informasjon. 
Konsekvensene av en mulig endringsordre kan være store for selskapet og således kan 
det tenkes at virkningene ønskes spesielt velkommen når avgjørelsen skal tas. 
7.6 Virkninger av sendt endringsordrekrav 
7.6.1 Endringsordre 
Selskapet har nå mottatt krav om endringsordre som tilfredsstiller kravene til form og 
innhold. Nå ligger ballen hos selskapet og de har flere muligheter for å komme seg 
videre i endringssystemet. Dersom de er enige i at kravene etter art.5.1 betyr en endring 
i det opprinnelige arbeidet til leverandøren som får konsekvenser for pris og fremdrift, 
og er enige med leverandøren hva endringene består i og konsekvenser dette får, skal 
selskapet for det første innen rimelig tid utstede endringsordre etter art. 14.1 og 14.2. 
Konsekvensen av dette er at det blir en endring i arbeidsomfang som leverandøren har 
en plikt å iverksette. Videre ligger det i dette at leverandøren kan ha krav på mulig 
tileggsvederlag og/eller mulige endringer i fremdriftsplanen.  
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7.6.2 Omtvistet endringsordre 
Neste mulig virkning av endringsordrekravet er at selskapet ikke er enig i kravet som er 
sendt fra leverandøren da selskapet mener det ikke er noen endring i det opprinnelige 
foreskrevne arbeidet. Dette gjør selskapet ved å utstede en omtvistet endringsordre etter 
art.16.2. Fristen for å fremsette denne type endringsordre er ”innen rimelig tid” etter han 
mottok endringsordrekravet fra leverandøren. Tiden fra selskapet mottar kravet til 
omtvistet endringsordre blir utstedt bruker de til å gå igjennom arbeidet som er berørt, 
og å avgjøre deres syn på saken, herigjennom begrunne hvorfor selskapet mener at 
endringsordren er omtvistet. 
7.6.3 Andre muligheter 
Det er i tillegg lagt opp til at dersom selskapet utsteder en formløs instruks som 
leverandøren krever endringsordre for, kan selskapet på dette stadiet frafalle instruksen 
sin og videre behandling av gjeldende sak avsluttes uten videre endringer eller 
konsekvenser. 
Vedrørende endringer som stammer fra myndighetskrav etter art. 5.1. utgår denne 
muligheten for selskapet. Det er ikke selskapet som her instruerer, således kan ikke 
selskapet gripe inn å avslutte noe som leverandøren plikter å iverksette etter art.5.1.1 
ledd. Dette betyr i realiteten at selskapet ved mottak av krav på endringsordre på grunn 
av eksterne krav (myndighetskrav) har to muligheter; enten å utstede en endringsordre 
eller å utstede en omtvistet endringsordre. 
7.7 Fra omtvistet endringsordre til endelig virkning 
7.7.1 Utgangspunkt 
Til nå har man fastlagt at selskapet har to mulige svar på et krav om endringsordre på 
grunn av krav etter art.5.1. Dersom selskapet er enige med leverandøren har vi 
konstatert at det foregår en endring i arbeidsomfang og mulige endringer i 
fremdriftsplan, og kontraktspris.   
Det som er av interesse i det følgende er dersom selskapet skulle svare 
endringsordrekravet fra leverandøren med en omtvistet endringsordre (DVO= disputed 
variation order) 
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7.7.2 Intet krav om ekspert/søksmål/voldgift 
Når selskapet utsteder omtvistet endringsordre (DVO) har leverandøren etter art.16.5 en 
frist på 8 måneder til å kreve ekspert etter art. 16.3, reise søksmål eller avtale voldgift. 
Dersom denne fristen ikke opprettholdes skal det gå frem av den omtvistede 
endringsordre at den ansees som en del av arbeidet, med andre ord taper leverandøren 
retten til å gjøre gjeldende at arbeidet under den omtvistede endringsordre er et 
endringsarbeid etter art. 12. 
Hvorvidt selve påtegningen av at endringen er en del av arbeidet betyr noe i forhold til 
regelen er tvilsomt, virkningen av at fristen ikke er overholdt består uavhengig.  
7.7.3 Krav om ekspert 
Når leverandøren mottar DVO plikter han inntil videre å iverksette ordren ”uten 
ugrunnet opphold” som om det var en del av hans opprinnelige arbeidsomfang jfr. art. 
16.2 in fine. 
Det leverandøren nå kan gjøre, dersom han ønsker det, er å kreve at spørsmålet om 
endringen er en del av hans opprinnelige arbeid skal avgjøres foreløpig av en ekspert. 
Denne henvendelsen skal gjøres til selskapet, og må fremsettes innen 30 dager etter 
selskapet utstedte DVO jfr. art 16.3. Det vanlige i kontraktsforholdet er at partene blir 
enige om hvem som skal avgjøre spørsmålet (eksperten). Dersom dette ikke skjer 
oppnevnes eksperten etter reglene i vedlegg D (administrasjonsbestemmelser). Ved 
kontraktsinngåelsen bestemmer vanligvis partene sammen hvem som skal oppnevnes i 
gitte forhold dersom det er behov.  
I forhold til myndighetskrav art.5.1. har eksperten mandat til å avgjøre hvorvidt arbeidet 
som er beskrevet i en DVO er en del av leverandørens kontraktsplikter eller ikke. I 
tillegg kan eksperten avgjøre (etter selskapets ønske) om endringsordrekravet fra 
leverandøren er fremsatt innen den fristen som er beskrevet i art.16.1. 
Det er etter dette altså to mulige avgjørelser som kan tas. Likevel må dette modereres, 
da det er kjent at eksperten også kan ta standpunkt til om endringsordrekravet 
leverandøren sender til selskapet tilfredsstiller de form - og innholdskrav beskrevet i art. 
16.1.3 ledd. Utover dette har ikke eksperten myndighet til å avgjøre andre spørsmål 
rundt DVO eller endringsordrekravet, så som konsekvenser og lignende. Dersom det er 
uenighet mellom partene vedrørende de konsekvenser som myndighetskravene har må 
de søke å få dette avgjort ved søksmål. 
  23 
Som tidligere nevnt stilles det strenge krav til endringsordrekravets innhold. I tilegg til 
form kravene, kreves det at leverandøren skal angi de virkningene endringene vil ha for 
fremdriftsplan og kontraktspris. Dersom partene ikke er enige om virkningene på 
fremdrift eller pris, kan ikke dette avgjøres foreløpig av en ekspert men må avgjøres ved 
domstol gjennom søksmål. Dette kan oppfattes som uheldig. Her har partene en utrolig 
god mulighet til å fremskynde saksbehandlingen ved å la ekspertene avgjøre 
konsekvensene. Den informasjon som ekspertene trenger til å ta en avgjørelse om dette 
har de gjennom de strenge krav til endringsordrekravet og DVO. Likeledes er det kun 
en foreløpig avgjørelse, og dersom partene ikke er fornøyde med ekspertens vurderinger 
eller avgjørelser har de mulighet til å ta saken videre til søksmål. 
Tanken blir etter dette å stille spørsmål rundt hvorvidt ekspertens mandat bør utvides fra 
det å avgjøre kun selve endringsspørsmålet og endringsordrens frister samt krav til form 
og innhold (innfortolkes i 16.1.3 ledd), til å omfatte alle sider av endringssystemet. 
Således kan man åpne for at eksperten har mulighet til å avgjøre alle spørsmål knyttet til 
endringsordrekrav og omtvistet endringsordre; 
- Formkravene 
- Endringsspørsmålene (arbeid eller arbeidets utførelse) 
- Virkningene (kontraktspris og/eller fremdriftsplan) 
- Frister 
Kontraktens art. 16.3. 2 ledd in fine, skisserer at avgjørelse fra eksperten skal foreligge 
innen 30 dager etter ekspertens oppnevnelse. Dette er etter min mening ikke lang tid 
sammenlignet med for eksempel søksmålstiden. Det er også viktig å huske at i denne 
tiden står ikke arbeidet etter kontrakten stille. Arbeidet forsetter uavbrutt til endelig 
avgjørelse er tatt.  
7.7.3.1 Virkninger av ekspertens avgjørelse 
Eksperten har nå tatt stilling til det han etter kontrakten har myndighet til å avgjøre. Vi 
ser nå at det er to mulige virkninger av avgjørelsen. 
Dersom eksperten avgjør at endringene på grunn av myndighetskravene art.5.1 
innebærer en endring i arbeidet eller det utførelse og dette påvirker leverandørens pris 
og fremdrift, plikter leverandøren å iverksette det arbeidet som er pålagt. Noen 
avgjørelse om hvordan dette virker inn på pris og fremdrift blir ikke gitt, men 
leverandøren har nå en klar adgang til å få pris og fremdriftsplan justert på grunn av 
kravene.  
  24 
Dersom eksperten avgjør at kravene fra myndighetene ikke innebærer noen endring i 
arbeidet eller dets utførelse og heller ikke har konsekvenser for pris eller fremdrift, 
plikter leverandøren å iverksette arbeidet som om dette er en del av hans plikter etter 
kontrakten. Her har leverandøren ikke noen rett til tilleggsvederlag eller endring i 
fremdriftsplan. 
7.7.4 Avtale, voldgift, søksmål 
Det klare utgangspunktet er at ekspertavgjørelsen er en foreløpig avgjørelse som kan tas 
videre av partene i systemet dersom de ønsker det. 
Når ekspertens avgjørelse er tatt er det ingenting i veien for at kontraktspartene avtaler 
den videre gangen i systemet. De kan bli enige om hvordan de vil løse gjeldende 
spørsmål videre og de kan også fritt avtale hvordan fremtidige tvister skal løses.  
Kontraktens art. 16.4. 3 ledd bestemmer at partene etter ekspertens avgjørelse har 6 
måneder på seg å bestemme hvorvidt de vil angripe avgjørelsen. Dette kan partene gjøre 
ved å enten reise søksmål eller å avtale voldgift. 
Dersom ikke gjeldende 6 måneders frist til å reagere overholdes får ekspertavgjørelsen 
endelig virkning. Likeledes dersom partene benytter seg av søksmål eller avtaler 
voldgift, får avgjørelsen fra denne endelig virkning. 
8 Er bruken av endringssystemet i art.12-16  hensiktsmessig? 
Som tidligere nevnt i oppgaven er bruken av endringssystemet i Norsk 
Fabrikasjonskontrakt først og fremst beregnet på situasjoner der selskapet instruerer 
leverandøren i å justere på arbeid eller foreta seg noe annet enn beskrevet i den 
opprinnelige kontrakten jfr. art. 12.1. Systemet gir partene en smidig og lettfattelig måte 
å komme frem til løsninger på tvister som kan oppstå som følge av selskapets ønske om 
å justere på kontraktspliktene. 
Partenes behov for et slikt system er åpenbar; de ønsker å behandle slike situasjoner på 
en mest mulig effektiv måte, både av hensyn til tidsbruk og økonomi. Systemet sikrer at 
kontraktsarbeidet ikke stopper opp i påvente av en avgjørelse slik som kanskje 
tradisjonelle kontraktsrettslige regler gjør. Det ville innebære omfattende uheldige 
konsekvenser for kontraktspartene dersom det hver gang endringer (tradisjonelle 
  25 
justeringer og eksterne krav) som gjorde seg gjeldende, forårsaket suspensjon av 
arbeidsplikten og følgelig hadde konsekvenser for fremdriften.  
Men etter den gjennomgangen av eksterne krav (myndighetskrav)som har vært 
gjennomgått så ser man en del uheldige konsekvenser nettopp på grunn av at 
endringsreglene er myntet på selskapets rett til å justere kontraktspliktene underveis.  
For det første er ikke kontraktens art.12-16 modifisert slik at det med enkle midler er 
mulig å anvende eksterne krav direkte inn i endringssystemet. Kontraktsbestemmelsene 
i art.12-16 forutsetter at det er selskapet som har instruert leverandøren i å foreta seg 
noe annet enn det som kanskje fremgår av de opprinnelige kontraktsplikter. Situasjonen 
er dog ikke unik for myndighetskravene art.5.1, flere bestemmelser i kontrakten gjør 
bruk av endringsreglene selv om bestemmelsene er utenfor endringsreglenes 
opprinnelige område. Jeg skal ikke bruke tid på å gå i detalj om nevnte regler annet enn 
å henvise til kontraktens art. 3.3 partenes representanter, art.4.3 selskapets rett til å 
utføre arbeid på kontraktsgjenstanden, art.7.2 om underleveranser, art11.4 om fremdrift 
i arbeidet, art. 17.2 (d) avbestilling, art.18.3 innstilling av arbeidet, art.27.1 
kontraktsbrudd fra selskapets side og art. 28.3 og 28.5 force majeure hendelser. Alle 
disse bestemmelser viser til endringsreglene i art. 12-16, i tillegg er det disse 
bestemmelsene som utgjør bolken av bestemmelser som skal anvendes på 
endringsreglene utenfor deres opprinnelige område.  
I løpet av et kontraktsforhold av denne typen vil det erfaringsmessig ofte bli bruk for 
endringsreglene herunder endringsreglene på grunn av endringer forårsaket av krav etter 
art.5.1. Behovet for klare bestemmelser hva gjelder behandlingen av vedkommende 
krav er stort. Det som etter mitt syn kan tenkes å gjøre denne veien kortere, eventuelt 
lettere for kontraktspartene er kanskje regler som spesielt behandler eksterne krav slik at 
inngangen inn i endringsreglene ville bli lettere. Det er her det etter all sannsynlighet 
blir vanskelig for partene og ikke minst for dem som skal settes seg inn i 
endringsreglene. Det er dog ikke snakk om en fullstendig modifisering av art.12-16, 
men en lettere endring slik at det blir tydeligere hvordan eksterne krav skal plasseres inn 
i systemet. 
For myndighetskravenes del er det i henhold til kontrakten leverandørens plikt til å 
holde seg informert og rette seg etter dem. Det vil si at i motsetning til andre typer 
endringer underveis kan ikke kontraktspartene avgjøre hvorvidt endringene skal skje 
eller ikke. Dersom kravene ikke nødvendiggjør endringer i forhold til den opprinnelig 
kontrakt er dette en ukomplisert sak. I de tilfeller det er nødvendig å endre på 
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leverandørens plikter og partene er uenige i virkningene dette har, kunne man tenke seg 
at saken kunne løses hurtigere ved å overlate tvisten direkte til en ekspert uten å ta i 
bruk endringssystemets løsninger i art. 12-16. 
På en annen side kan det tenkes at en del tvister rundt dette spørsmålet avsluttes før 
ekspert blir krevd, således fungerer endringssystemet i art.12-16 som et ”filter” der en 
del saker blir løst gjennom systemet.  
En annen observasjon som er gjort er ekspertens avgjørelsesmyndighet etter 
endringsreglene. Eksperten har gjennom kontrakten mulighet til å avgjøre for det første 
hvorvidt arbeidet under en omtvistet endringsordre er en del av det opprinnelige 
arbeidet. For det andre avgjør eksperten hvorvidt krav om utstedelse av endringsordre 
etter art.16.1 er fremsatt innen fristen. Til slutt kan også eksperten avgjøre hvorvidt 
kravene til gyldig endringsordrekrav etter art.16.1. 3 ledd er tilfredstilt. Denne siste 
muligheten må dog innfortolkes i art. 16.3 da det ikke utrykkelig fremgår av 
bestemmelsen. Spørsmålet som kan reises i denne sammenheng er hvorvidt kontrakten 
kunne gitt eksperten rådighet over alle spørsmål knyttet til endringer forårsaket av 
myndighetskrav.  
Man skal ikke glemme at i de alle fleste tilfeller der myndighetskrav etter art.5.1 gjør 
seg gjeldende etter kontraktens inngåelse, løses eventuelle tvister gjennom dialog og 
avtaler kontraktspartene imellom. Det er ikke vanlig at partene gjennom bruk av 
endringsordresystemet trekker saken videre utover ekspertavgjørelsen. Dette er en av 
grunnene til at det ikke finnes avgjørelser fra eksperter som spesifikt omhandler 
endringer på grunn av myndighetskrav. 
Til slutt kan man spørre seg hvorvidt endringer på grunn av myndighetskrav kan løses 
på en annen måte enn ved bruk av endringssystemet art.12-16. Kan det tenkes at partene 
i kontrakten kan løse spørsmålet rundt dette på en annen og mer effektiv måte?Det er 
mulig at en del vil svare bekreftende på dette spørsmål. Det er dog viktig å ikke kun se 
på det resultatet endringssystemet tilbyr, men i tillegg å se på hele prosessen og hva den 
tilbyr partene.  
Systemet legger opp til en enhetlig behandling av alle endringer i arbeidet uansett om 
endringene stammer fra selskapet alene eller eksterne aktører som pålegger partene 
plikter. 
Dette gir partene en trygghet om at alle saker behandles på samme måte og at deres 
interesser er ivaretatt gjennom hele prosessen. 
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Videre pålegger reglene partene strenge plikter til form og innhold av de kravene som 
sendes, således medfører mer effektiv kontraktsadministrasjon. 
Uavhengig om ting kan tenkes gjort bedre eller ikke, er det først og fremst 
kontraktspartene som må ta initiativet til å stille kritiske spørsmål rundt den kontrakten 
de selv har inngått.  
Likeledes har forfatterne lagt opp til at man en gang hvert år så lenge NF 92 gjelder, 
kommer sammen og drøfter de erfaringer man har med bruken av kontrakten. Her tar de 
for seg behov for endringer eller revisjoner som måtte være aktuelle.  
Slik jeg har forstått det er det nå utarbeidet en ny revidert utgave av NF, der det 
sannsynligvis kommer endringer/revisjoner. Hvorvidt det kommer endringer/revisjoner 
på saker angående prosedyrer tilknyttet myndighetskrav etter art.5.1. gjenstår å se. 
9 Konklusjon 
I forhold til mange av de temaene som eksisterer i petroleumskontraktsrett er 
myndighetskrav et forholdsvis lite emne. Likevel fører virkningene av 
implementeringen av myndighetskrav oss inn i kjerneområdet for hva dynamisk 
kontraktsrett er; Muligheten til å endre på kontraktsforpliktelser etter kontraktens 
inngåelse, uten at pliktene suspenderes eller forsinkes i nevneverdig grad. 
Kontraktspartene fortsetter arbeidet sitt uavhengig av om det oppstår uenigheter i hva 
forpliktelsene innebærer. Dette kan føre til at det i løpet av et kontraktsforhold av denne 
art samler seg et utall tvister vedrørende endringer i forpliktelser og andre ting som 
løses samtidig som partene samarbeider som vanlig. Kontraktspartene er avhengig av 
hverandre i kontraktsperioden, og samarbeidet dem imellom avhenger av lojalitet og 
samhandling. Dette til tross for at eksterne aktører som offentlige myndigheter og 
klasse/verifikasjonsselskap kommer inn i kontraktsforholdet og snur opp ned på 
forpliktelser og konsekvenser i tid og pris. 
Som oftest byr ikke denne inntredenen av eksterne aktører på noe stort problem for 
kontraktspartene, de er klar over at dette er en reell mulighet for å få løst de 
utfordringene som måtte komme sammen. 
Oppgaven som her er forelagt har hatt som hensikt å gi en oversikt over virkninger og 
konsekvenser som denne typen eksterne krav har på kontraktspartene herunder spesielt 
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leverandøren. Samtidig har jeg forsøkt å belyse enkelte problemer som kan oppstå som 
følge av dette. 
Resultatet er blitt at man følger de pliktene leverandøren påtar seg fra de gjør seg 
gjeldende overfor ham til de er løst gjennom kontraktens eget system. Selskapets 
forpliktelser er blitt behandlet der dette er naturlig; som en reaksjon på de forpliktelsene 
leverandøren har. 
Den mest utfordrende delen av arbeidet har vært det å føre myndighetskravene over fra 
rene forpliktelser som ubetinget skal følges inn i endringsreglenes system, noe jeg antar 
er en utfordring for kontraktspartene også. Som nevnt flere ganger i løpet av oppgaven 
er ikke endringsreglene spesifikt anlagt for å behandle eksterne krav, dette 
nødvendiggjør god kjennskap til kontrakten som helhet og ikke minst god kjennskap til 
de kontraktsmekanismer som gjør seg gjeldende gjennom hele kontrakten. 
Hensikten med oppgaven har ikke vært å kritisere de gjeldende bestemmelsene, men 
snarere  å peke på problemstillinger som kan oppstå i kjølvannet av myndighetskravene. 
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11 Vedlegg 
NORSK FABRIKASJONSKONTRAKT 1992 
 
Art 5  MYNDIGHETSKRAV. TILLATELSER 
 
5.1 Leverandøren skal holde seg informert om og rette seg etter: 
 
a) lover og forskrifter som gjelder på Byggeplassen og det sted der 
Kontraktsgjenstanden i henhold til Kontrakten skal benyttes, 
 
b) krav og pålegg som er fastsatt av klasseinstitusjoner og offentlige 
myndigheter, 
 
 c)   gjeldende fagforenings- og lønnsavtaler. 
 
 Dersom slike lover og forskrifter som nevnt i første ledd punkt a) er vedtatt 
Eller krav og pålegg som er nevnt i første ledd pkt b) er gitt etter kontraktens 
under-tegning, nødvendiggjør Endring av Arbeidet eller dets utførelse, og dette 
påvirker Leverandørens kostnader eller fremdrift, kan hver av partene kreve 
endring av Kontraktsprisen eller Fremdriftsplanen som reflekterer virkningen av 
slike vedtak eller endringer. På samme måte behandles endringer i offentlig 
myndigheters praktisering av slike lover og forskrifter som nevnt i første ledd 
punkt a). Reglene i art 12 til 16 gjelder tilsvarende.  
